

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАРГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»**

ОБСУЖДЕНО

педагогическим советом

МБОУ «Даргинская СОШ №1»

(протокол от 12.12.2023г №1)

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Бенойская СОШ»

И.Н.Сулиманов

Пр. от 13.12.2023г. №10



**Дорожная карта по переходу
МБОУ «Даргинская СОШ №1» на
обновленный ФГОС СОО**

Мероприятие	Срок	Ответственный
Оценить ресурсы школы		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь – август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь – март	Заместитель директора по УВР
Направить учителей на повышение	Апрель – май	Директор

квалификации		
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка		
Провести родительские собрания в 10—11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать или отказаться от изучения предметов	Май	Классные руководители 10—11-х классов
Собрать заявления от родителей и школьников	Май – июль	Классные руководители
Проанализировать заявления.	Июль	Рабочая группа

Решить, включать ли предметы в учебный план или нет		
Разработать проект ООП СОО		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль – май	Рабочая группа
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	Директор
Проанализировать локальные акты		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь – март	Рабочая группа
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа Директор